MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE A MOLDOVEI

CAIETUL

STAGIULUI DE PRACTICĂ

PENTRU ELEVII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

Stagiul de practică_____de inițiere în specialitate_____
tipul stagiului de practică

A elevului (ei)_____Trambaci Ariana_____
numele, prenumele

Specialitatea _____Dezvoltarea Aplicațiilor Web_____

Anul de studii__2025-2026__ Grupa_____DAW-251_____

Locul stagiului de practică_____Colegiul Universității Tehnice a Moldovei_____
denumirea unităţii economice

Conducătorul stagiului de practică
de la CUTM _____Coordonator: Pistrui Eutalia_____
funcţia, numele, prenumele

Chişinău, 2026

I. CAIETUL DE SARCINI

Nr. crt.	Tematica lucrărilor preconizate	Termene planificate	
		început/ sfârşit	numărul de zile
1.	Studierea teoretică a limbajului HTML și a limbajului CSS pentru realizarea structurii și designului paginilor web	06.04/10.04	5 zile
2.	Crearea Paginii Web a Agenției de Turism, conform cunoștințelor acumulate	11.04.15.04	3 zile
3.	Dezvoltarea site-ului web AriTrip pe baza designului realizat (implementare HTML și CSS	20.04/24.04	5 zile
4.	Îmbunătățirea, testarea și optimizarea site-ului web AriTrip, corectarea erorilor și îmbunătățirea designului și funcționalității	25.04/26.04	2 zile
5.	Pregătirea materialelor pentru prezentarea finală a proiectului AriTrip, organizarea conținutului și structurarea expunerii	27.04/28.04	2 zile

II. SARCINA INDIVIDUALĂ

Tema: Crearea și dezvoltarea paginilor web

Nr. crt.	Conținutul concis al sarcinilor individuale	Mențiune cu privire la realizare
1.	Analiza și studierea temei selectate (domeniul turismului și platforme web existente).	**Realizat**
2.	Alegerea și definirea conceptului pentru site-ul AriTrip.	**Realizat**
3.	Studierea limbajelor de bază HTML, CSS și noțiuni introductive JavaScript.	**Realizat**
4.	Crearea designului interfeței în Canva și stabilirea structurii site-ului.	**Realizat**
5.	Implementarea site-ului AriTrip folosind HTML și CSS.	**Realizat**
6.	Testarea, corectarea și optimizarea paginii web.	**Realizat**
7.	Finalizarea proiectului și pregătirea materialelor pentru prezentare.	**Realizat**

Conducătorul CUTM _____ / _____ /

semnătura *numele şi prenumele*